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Kostnadsläge: 2022-08-01

Projektnamn: Kyrkskolan Flen Datum: 2022-09-23

Kalkyl: 4st byggnader, finplanering skolgård och evakueringskostnad

Projekt- / Kalkylbeskrivning

Inredning kök inkl vitvaror.
Inredning kapprum
Inredning groventré torkrum/städ

Kostnadsbedömning i tidigt skede avseende ombyggnader av Kyrkskolan Flen.

Fast eller lös inredning för skolans verksamhet ingår ej.

Kostnadsbedömningavser prognosticerad slutkostnad som underlag inför investering.

Ommålning enligt nyckeltal / erfarenhetsvärden.
Antikvariatiska åtgärder enligt nyckeltal / erfarenhetsvärden.

2st nya utrymningstrappor samt ny trappa vid entré typ betong.

Styr och reglerutrustning bedömt enligt Afry byggekonomi.

Bergvärme: Aktivt borrdjup= 1.000m1

Bruttoarea (BTA): 364m2
Genrell rivning horisontellt / vertikalt samt ev. håltagningar.
Nyckeltal för miljösanering / fukt.

EL bedömt enligt Afry byggekonomi.

1st ny hiss.

Installtioner är beräknade med nyckeltal samt erfarenhetsvärden.

Slöjdhus

Inredning i 5st WC´n.

VVS bedömt enligt Afry byggekonomi.

Förstärkningsarbeten enl. K
Omputsning av befintlig fasad.
Restaurera eller nya fönster, grovt bedömt pris per styck.
Nytt entréparti samt nya ståldörrar där det framgår.
Innervägg typ betong vid hiss/trappshus.

Takrenovering enligt rumsbeskrivning inkl takkomplettering / säkerhet o. dyl.

Uppmätt och antaget nya väggar.

Antaget åtgärder underkant bjälklag så som undertak eller likvärdigt.

VVS bedömt enligt Afry byggekonomi.

Nya innerdörrar inom skolmiljö.
Ny elskåpsfront.
Väggbeklädnad kakel i  wc´n samt antaget väggbeklädnad typ panel eller likvärdigt i skolmiljö.
Återställning / komplettering av bef. bjälklag efter förstärkningsarbeten
Golvbeläggning skola enligt rumsbeskrivning.

Takrenovering enligt rumsbeskrivning inkl takkomplettering / säkerhet o. dyl.

Styr och reglerutrustning bedömt enligt Afry byggekonomi.
1st ny hiss.

Gymnastikhus
Bergvärme: Aktivt borrdjup= 2.500m1
Bruttoarea (BTA): 327m2

Ommålning enligt nyckeltal / erfarenhetsvärden.
Antikvariatiska åtgärder enligt nyckeltal / erfarenhetsvärden.
Fast eller lös inredning för skolans verksamhet ingår ej.

EL bedömt enligt Afry byggekonomi.

Genrell rivning horisontellt / vertikalt samt ev. håltagningar.
Nyckeltal för miljösanering / fukt.

Väggbeklädnad kakel i  wc´n samt antaget väggbeklädnad typ panel eller likvärdigt i skolmiljö.

Antaget åtgärder underkant bjälklag så som undertak eller likvärdigt.
1st ny utrymningstrappa.
Takrenovering enligt rumsbeskrivning inkl takkomplettering / säkerhet o. dyl.
Ommålning enligt nyckeltal / erfarenhetsvärden.

Förstärkningsarbeten enl. K
Omputsning av befintlig fasad.

Skolhus befintlig

Restaurera eller nya fönster, grovt bedömt pris per styck.
Nytt entréparti samt nya ståldörrar där det framgår.

Nya innerdörrar inom skolmiljö.

Styr och reglerutrustning bedömt enligt Afry byggekonomi.

Ny elskåpsfront.

Genrell rivning horisontellt / vertikalt samt ev. håltagningar.

Fast eller lös inredning för skolans verksamhet ingår ej.
Inredning i 3st WC´n samt 7st duschar.
VVS bedömt enligt Afry byggekonomi.
EL bedömt enligt Afry byggekonomi.

Antikvariatiska åtgärder enligt nyckeltal / erfarenhetsvärden.

Väggbeklädnad kakel i  wc / dusch annan väggbeklädnad typ panel eller likvärdigt ingår ej.
Golvbeläggning skola / gymnastik enligt rumsbeskrivning.

Nyckeltal för miljösanering / fukt.
Omputsning av befintlig fasad.

Antaget åtgärder underkant bjälklag så som undertak eller likvärdigt.

Ny elskåpsfront.

Golvbeläggning skola enligt rumsbeskrivning.

Nytt entréparti samt nya ståldörrar där det framgår.
Uppmätt och antaget nya väggar.
Nya innerdörrar inom skolmiljö.

1st ny utrymningstrappa.

Uppmätt och antaget nya väggar.

Restaurera eller nya fönster, grovt bedömt pris per styck.

Inredning i 3st WC´n.

Bruttoarea (BTA): 710m2

GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

sid 1(3)För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



1st kylrum, 1st frysrum.

Uppmätt utvändig markarea: ca 6.400m2 + 300m2 asfaltsyta vid Mellösagården.
Bedömt med nyckeltal / erfarenhetsvärden som ska matcha L-handlingarna.
Utvändig belysning bedömd med nyckeltal / erfarenhetsvärden.

VVS bedömt enligt Afry byggekonomi.
EL bedömt enligt Afry byggekonomi.
Styr och reglerutrustning bedömt enligt Afry byggekonomi.
Storköksentreprenad bedömt av Afry Storkök.

Väggbeklädnad kakel i  wc´n och storkök samt antaget väggbeklädnad typ panel eller likvärdigt i skolmiljö.
Golvbeläggning skola och storkök enligt rumsbeskrivning.
Antaget åtgärder underkant bjälklag så som undertak eller likvärdigt.
Takrenovering enligt rumsbeskrivning inkl takkomplettering / säkerhet o. dyl.

Utvändig mark / finplanering

Ny Lastkaj platsgjuten betong eller likvärdigt, ca 15m2.
Ommålning enligt nyckeltal / erfarenhetsvärden.
Antikvariatiska åtgärder enligt nyckeltal / erfarenhetsvärden.
Fast eller lös inredning för skolans verksamhet ingår ej.
Inredning i 4st WC´n.

Omputsning av befintlig fasad.
Restaurera eller nya fönster, grovt bedömt pris per styck.
Nytt entréparti samt nya ståldörrar där det framgår.
Uppmätt och antaget nya väggar.
Nya innerdörrar inom skolmiljö samt plastlaminatdörrar inom storköksmiljö.
Ny elskåpsfront.

Bergvärme: Aktivt borrdjup= 3.250m1
Bruttoarea (BTA) Enl A ritning: 830m2
Bruttoarea (BTA) Enl A redovisad BTA & LOA: 659m2
Genrell rivning horisontellt / vertikalt samt ev. håltagningar.
Nyckeltal för miljösanering / fukt.
Förstärkningsarbeten antaget av Afry byggekonomi.

Inredning kapprum
VVS bedömt enligt Afry byggekonomi.
EL bedömt enligt Afry byggekonomi.
Styr och reglerutrustning bedömt enligt Afry byggekonomi.

Matsal

Golvbeläggning skola enligt rumsbeskrivning samt antaget för installationsutrymme.
Undertak skola enligt rumsbeskrivning samt antaget för installationsutrymme.
1st ny utrymningstrappa.
Yttertak stomme prefabricerade takstolar betong/tegelpannor inkl takkomplettering med säkerhet o. dyl.
Inredning i 3st WC´n.
Inredning kök/pentry.

Yttervägg typ puts eller likvärdigt.
Nya fönster och dörrar.
Nya innväggar fördelas på "lätta", tunga och väggar i installationsutrymme.
Nya innerdörrar inom skolmiljö och installationsutrymme.
Ny elskåpsfront.
Väggbeklädnad kakel i  wc´n samt antaget väggbeklädnad typ panel eller likvärdigt i skolmiljö.

Skolhus tillbyggnad

Grundläggning enl. K

Snittkostnad 150.000kr/mån i 15 månader= 2.25 milj netto.

Bergvärme: Aktivt borrdjup= 3.000m1
Bruttoarea (BTA): 714m2

Bedömt utfifrån tidigare prisuppgifter från andra projekt och anpassat för ca 120 elever.

Stomme / grundläggning enl. K

Kökskyla bedömt av Afry VVS.

Evakuering

sid 2(3)För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



Kostnadsläge

2022-08-01

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Ingående entreprenadkostnader

Utvändiga markarbeten / finplanering
Markarbeten för hus (Vid tillbyggnad samt för aktiva borrdjup vid befintliga byggnader)

Kyla

Hiss

 Ej ingående entreprenadkostnader

Ev. merkostnad för arbeten utanför ordinarie arbetstid så som forcering.

Brukarens specialinredning 
Hyresgästens egna telesystem såsom data, tv-övervakning, högtalarsystem 
Hyresgästens egna teletekniska larmsystem såsom inbrottsskydd och passersystem 

Ingående byggherrekostnader

Ej ingående byggherrekostnader

Markförvärv

Finansiella kostnader
Kreditivkostnader
Förvaltningskostnader
Försäkringskostnader, BFF
Garantier
Räntekostnad, proj.- och planskede 
Övriga finansiella kostnader

Kostnader tredje man
Hyresersättningar
Hyresförluster 
Evakueringskostnader 
Flyttkostnader 
Ersättningslokaler
Ersättning intrångsskada

Indexmässiga kostnadsförändringar

Dokumentation

Övrigt

Kalkylen förutsätter upphandling i konkurrens.
Kalkylen förutsätter att entreprenören erhåller skälig ersättning för sina kostnader.

Storköksentreprenad

Asbest / miljösanering eller liknande.

Budgetreserv

Åtgärder p.g.a.högt grundvatten

Styr och övervakning
Detaljeringspåslag/Oförutsett 

Byggherreadministration

Lös inredning och utrustning

Projektering
Projekt- och byggledning
Kontroll

Platsbesök: -

Varukyla, Kyrkskolan_Kostnadsbedömning Kökskyla, Preliminär energiberäkning och 

Budgetreserv ingår i Produktionskostnaden.

Mervärdesskatt

Kostnadsbedömning är baserad på följande: BTA-LOA enl. A, A-40-1-01XX, A-40-1-02XX, A-40-1-03X1, 

El och tele

VVS-nyckeltal enl. Afry byggekonomi
EL-nyckeltal enl. Afry byggekonomi

GE-arvode 

Sprinkler

VS

Vent

Konstnärlig utsmyckning

Hus (bygg)

Armaturförteckning_Kyrkskolan_Flen, Belysningsprinciper, Teknisk Beskrivning Kyrkskola preliminär 

A-40-1-03X2, A-40-1-04XX, A-40-1-0109, 0110 och 0111, A-40-1-0209, 0210 och 0211, A-40-1-0309, 0310
och 0311, A-40-1-0409, A-40-1-0410, Generella förslag på nya ytskikt - 20220905, 
Relationsritningar_Rumsbeskrivning_VK, Rumsbeskrivning - A UTKAST 20220905,
Kyrkskolan Ljudhandling förhandsex 220909, Kyrkskolan Flen - Brandskyddsbeskrivning FÖRHANDSKOPIA 
(FH) - 2022-09-09, Kyrkskolan Flen - Brandskyddsskiss FÖRHANDSKOPIA (FH) - 2022-09-09, 

L-31-1-01 220921

handling, K-00.0-001, K-01.2-001, K-01.2-002, K-01.2-003, K-01.2-004, K-01.2-005, K-15.1-001, K-15.1-002,
K-15.1-003, K-20.1-001, K-20.1-002, K-20.1-101, K-20.1-102, K-20.1-201, K-20.1-202, K-20.1-301, 
K-41.1-001, K-00.0-001, K-01.2-001, K-15.1-001, K-20.2-001, K-21.1-001, K-41.1-001, L-10-1-01, L-10-1-02, 
L-31-1-01, L-31-1-02, L-32-1-01, L-32-1-02, Utrustningslista, Kalkyl pris för storkök, Kalkylhandling storkök, 
6.1.1 Beskrivning VVS Programhandling VVS AMA 22 inkl bilaga 1, Kyrkskolan_förhandsgranskning 

sid 3(3)För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



Kyrkskolan Flen

Kostnadsbedömning i tidigt skede avseende lokalanpassning samt tillbyggnad

Kostnadsbedömning avser prognosticerad slutkostnad dvs. underlag inför investering.

2022-09-23

Afry byggekonomi -  Dennis Bognar

På uppdrag av Claes-Göran Åsbrink, FKAB

364 m2/BTA 327 m2/BTA 710 m2/BTA 714 m2/BTA

Nedan redovisat såsom 

en utförandeentreprenad Tkr Kr/m2 BTA Tkr Kr/m2 BTA Tkr Kr/m2 BTA Tkr Kr/m2 BTA

Utvändiga Markarbeten 0 0 0 0 0 0 0 0

Markarbeten för byggnad (schackt, spont, etc) 850 2 335 2 000 6 116 0 0 2 650 3 711

41 Grundläggning, rivning & komplettering 350 962 210 642 700 986 250 350

42 Stomme (pelare, balk) 300 824 0 500 704 600 840

43 Ytterväggar 1 120 3 077 1 120 3 425 1 500 2 113 1 350 1 891

44 Innerväggar 330 907 260 795 570 803 910 1 275

45 Bjälklag (bjälklag, golv- och takytskikt) 480 1 319 300 917 650 915 560 784

46 Trappor 65 179 65 199 160 225 65 91

47 Yttertak 330 907 365 1 116 450 634 970 1 359

48 Kompletteringar (skärmtak, lastkaj mm) 0 0 0 0

49 Övrigt, inredning 400 1 099 340 1 040 900 1 268 590 826

Summa bygg (netto) enligt ovan 3 375 9 272 2 660 8 135 5 430 7 648 5 295 7 416

Vatten, avlopp inkl spillvatten 150 412 180 550 500 704 400 560

Sprinkler 0 0 0 0

Värme 300 824 250 765 600 845 450 630

Kyla 40 110 50 153 100 141 100 140

Luftbehandling 500 1 374 500 1 529 1 000 1 408 950 1 331

El och tele 900 2 473 550 1 682 1 700 2 394 1 600 2 241

Transport (hiss/rulltrappa) 500 1 374 0 650 915 0

Styr 150 412 130 398 300 423 250 350

Övrigt (ex grövre nyckeltal, storkök, evakuering m.m) 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa Installationer enligt ovan 2 540 6 978 1 660 5 076 4 850 6 831 3 750 5 252

(A) Summa ovan I 6 765 18 585 6 320 19 327 10 280 14 479 11 695 16 380

APO / AK / Omkostnad (ca 15% av A) 1 015 2 788 948 2 899 1 542 2 172 1 754 2 457

Detaljeringspåslag / oförutsett 10% av A 677 1 859 632 1 933 1 028 1 448 1 170 1 638

(B) Summa Entr.kostn exkl arvode 8 456 23 231 7 900 24 159 12 850 18 099 14 619 20 474

Entreprenörsarvode ca 10% på (B) 846 2 323 790 2 416 1 285 1 810 1 462 2 047

(C) Entr.kostnad inkl arvode 9 302 25 555 8 690 26 575 14 135 19 908 16 081 22 522

Förslag på byggherrekostnader

Byggherrekostnader (Projektering, projekt- och byggledning samt admin) totalt 15% 1 395 3 833 15% 1 304 3 986 15% 2 120 2 986 15% 2 412 3 378

Avrundning -197 -541 6 18 -255 -359 7 10

Prod.kostnad exkl moms & budgetreserv 10 500 28 847 10 000 30 580 16 000 22 536 18 500 25 910

Budgetreserv (Förslag från Afry byggeknomi 10%). Bör tas fram av beställare 1 575 4 327 1 500 4 587 2 400 3 380 2 775 3 886

Prod.kostnad exkl moms inkl budgetreserv 12 075 33 174 11 500 35 169 18 400 25 916 21 275 29 796

Kalkyldel 1 Kalkyldel 2 Kalkyldel 3.1 Kalkyldel 3.2
Slöjdhus Skolhus befintlig Skolhus tillbyggnadGymnastikhus



Kyrkskolan Flen

Kostnadsbedömning i tidigt skede avseende lokalanpassning samt tillbyggnad

Kostnadsbedömning avser prognosticerad slutkostnad dvs. underlag inför investering.

2022-09-23

Afry byggekonomi -  Dennis Bognar

På uppdrag av Claes-Göran Åsbrink, FKAB

830 m2/BTA 6 700 m2/UMA 2 945 m2/BTA 2 945 m2/BTA

Nedan redovisat såsom 

en utförandeentreprenad Tkr Kr/m2 BTA Tkr Kr/m2 UMA Tkr Kr/m2 BTA Tkr Kr/m2 BTA

Utvändiga Markarbeten 0 0 14200 2 119 0 0 14 200 4 822

Markarbeten för byggnad (schackt, spont, etc) 2 600 3 133 0 0 0 0 8 100 2 750

41 Grundläggning, rivning & komplettering 750 904 0 0 0 2 260 767

42 Stomme (pelare, balk) 75 90 0 0 0 1 475 501

43 Ytterväggar 1 600 1 928 0 0 0 6 690 2 272

44 Innerväggar 700 843 0 0 0 2 770 941

45 Bjälklag (bjälklag, golv- och takytskikt) 900 1 084 0 0 0 2 890 981

46 Trappor 720 867 0 0 0 1 075 365

47 Yttertak 0 0 0 0 2 115 718

48 Kompletteringar (skärmtak, lastkaj mm) 70 84 0 0 0 70 24

49 Övrigt, inredning 940 1 133 0 0 0 3 170 1 076

Summa bygg (netto) enligt ovan 5 755 6 934 0 0 0 0 22 515 7 645

Vatten, avlopp inkl spillvatten 500 602 0 0 0 1 730 587

Sprinkler 0 0 0 0 0 0

Värme 600 723 0 0 0 2 200 747

Kyla 530 639 0 0 0 820 278

Luftbehandling 1 400 1 687 0 0 0 4 350 1 477

El och tele 1 500 1 807 500 75 0 0 6 750 2 292

Transport (hiss/rulltrappa) 0 0 0 0 1 150 390

Styr 350 422 0 0 0 1 180 401

Övrigt (ex grövre nyckeltal, storkök, evakuering m.m) 2 200 2 651 0 2 250 764 4 450 1 511

Summa Installationer enligt ovan 7 080 8 530 500 75 2 250 764 22 630 7 684

(A) Summa ovan I 15 435 18 596 14 700 2 194 2 250 764 67 445 22 902

APO / AK / Omkostnad (ca 15% av A) 2 315 2 789 2 205 329 225 76 10 004 3 397

Detaljeringspåslag / oförutsett 10% av A 1 544 1 860 1 470 219 225 76 6 745 2 290

(B) Summa Entr.kostn exkl arvode 19 294 23 245 18 375 2 743 2 700 917 84 194 28 589

Entreprenörsarvode ca 10% på (B) 1 929 2 325 1 838 274 0 0 8 149 2 767

(C) Entr.kostnad inkl arvode 21 223 25 570 20 213 3 017 2 700 917 92 343 31 356

Förslag på byggherrekostnader

Byggherrekostnader (Projektering, projekt- och byggledning samt admin) totalt 15% 3 183 3 836 10% 2 021 302 5% 135 46 12 571 4 269

Avrundning 93 112 -234 -35 165 56 -415 -141

Prod.kostnad exkl moms & budgetreserv 24 500 29 518 22 000 3 284 3 000 1 019 104 500 35 484

Budgetreserv (Förslag från Afry byggeknomi 10%). Bör tas fram av beställare 3 675 4 428 3 300 493 450 153 15 675 5 323

Prod.kostnad exkl moms inkl budgetreserv 28 175 33 945 25 300 3 776 3 450 1 171 120 174 40 806

Kalkyldel 4 Kalkyldel 5 Kalkyldel 6
Matsal Utvändig mark / finplanering Hyresmoduler / 

evakueringskostnad
SUMMA kalkyldel 1 - 6

Redovisas på kr/m2 BTA



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel :01 - Slöjdhus
Kalkylavsnitt :2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
1(23)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

 Projektnummer :  0065935
 Projektnamn :  0065935 Kyrkskolan Flen
 Kalkyl :  Kyrkskolan Flen 2022-09-23
 Uppdragsart :  Kostnadsbedömning Tel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

Detaljkalkyl 67 433 6158 9215 190 482 57 844 836

01 Slöjdhus 6 774 9801 169601 572 5 596 921

3 Mark/Anläggning 850 000850 000

32 Markarbeten Hus 850 000850 000

Bergvärme: Aktivt borrdjup= 1.000m1 1 000 m1 850.00 850 000 850 000850.003282.35UE

4 Hus 3 384 9801 169601 572 2 206 921

40 Allmänt

Bruttoarea (BTA) 364 m2BTA 00.004001.13

41 Rivningar, grundläggningar, kompletteringar 350 00050899 519

Sanering / fukt 364 m2 0.399 145.278.12 28 434 100 000274.734108.118

Rivning horisontellt / vertikalt 364 m2 0.997 362.9195.29 71 085 250 000686.814108.118

42 Stommar 300 00078 747 288 036

Förstärkningsarbeten enl. K 364 m2BTA 0.018 6.524.03 8 747 791.31 288 036 300 000824.184256.05

43 Ytterväggar 1 122 00066153 808 935 605

Omputsning fasad 610 m2 1400.00 854 000 854 0001 400.004351.010

Restaurera eller nya fönster 12 st 4.239 50.911574.55 138 895 335.66 4 028 168 00014 000.004362.19

Ytterdörrsparti 
glasat 18 x 21, inkl dörrautomatik

1 st 4.383 4.45261.62 5 262 77577.37 77 577 85 00085 000.00

4372.54

Ytterdörr stål BD 10 x 21 1 st 10.849 10.89651.45 9 651 15 00015 000.004376.48
Kalkylansvarig

Dennis Bognar
För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 01 - Slöjdhus
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
2(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

44 Innerväggar 333 459102144 214 139 000

Innervägg Tj 200 betongelement
Hiss/Trappshus 30 m2 2500.00 75 000 75 0002 500.00

4424.61

Innervägg lätt 20 m2 1200.00 24 000 24 0001 200.004424.61

Dörrar inom skolmiljö 12 st 4.516 54.29773.54 117 283 144 00012 000.004431.015

Elskåpsfront 1 st 4.274 4.38352.03 8 352 10 45910 458.924442.15

Väggbeklädnad panel m m
Antaget i klassrum mm 20 m2 2.172 43.4928.97 18 579 40 0002 000.00

4471.05

Väggbeklädnad kakel wc 40 m2 1000.00 40 000 40 0001 000.004472.13

45 Bjälklag 479 95023874 295 288 475

Återställning / komplettering av bef. bjälklag efter
förstärkningsarbeten 182 m2 0.969 176.3346.68 63 096 150 000824.18

4523.215

Golvbeläggning skola. 364 m2 0.118 42.822.04 8 024 606.67 220 827 249 950686.684539.52

Undertak skola 364 m2 0.051 18.68.72 3 175 185.85 67 649 80 000219.784555.48

46 Trappor 65 0007 61 323

Utrymningstrappa 1 st 7.459 7.5 61322.93 61 323 65 00065 000.004614.41

47 Tak 328 84611896 719 173 817

Takkomplettering 190 m2BYA 0.028 5.378.62 14 938 402.15 76 409 93 956494.514771.11

Takrenovering betongpannor 190 m2 0.595 113430.43 81 781 512.68 97 409 234 8901 236.264772.11

Kalkylansvarig

Dennis Bognar
För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 01 - Slöjdhus
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
3(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

49 Övrigt 405 72512324 271 320 664

Målning skola 364 m2BTA 480.77 175 000 175 000480.774911.47

Antikvariatiska åtgärder 364 m2BTA 274.73 100 000 100 000274.734911.47

Inredning  wc 3 st 3.051 9.23995.94 11 988 16 5005 500.004931.05

Inredning tvättställ
Antaget i lärosal, kapprum, städ/tvätt, 
skolsköterska, fritids, trä och syslöjd.Ingår ej 1 -

4931.20

Inredning träslöjd/snickarrum
Ingår ej 1 -

4932.27

Inredning syslöjd
Ingår ej 1 -

4932.27

Avvisarlist vägg 20 m1 0.211 4.2182.25 3 645 5 725286.234941.16

Räcke, handledare 5 m1 3500.00 17 500 17 5003 500.004941.18

Byggnadsarbeten för installationer
 prefabricerad byggnad 364 m2BTA 0.302 109.923.73 8 638 77.37 28 164 91 000250.00

4981.10

Kalkylansvarig

Dennis Bognar
För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 01 - Slöjdhus
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
4(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

5 VVS 990 000990 000

52 Vatten, avlopp inkl. spillvatten 150 000150 000

Sanitet 364 m2BTA 412.09 150 000 150 000412.095290.240

54 Sprinkler

Sprinkling ingår ej 0 - 00.005490.100

55 Kylsystem 40 00040 000

Kyla 364 m2BTA 109.89 40 000 40 000109.895590.100

56 Värme 300 000300 000

Värme 364 m2BTA 824.18 300 000 300 000824.185690.230

57 Luftbehandling 500 000500 000

Luftbehandling 364 m2BTA 1373.63 500 000 500 0001 373.635790.240

6 El 900 000900 000

63 Elkraftsystem 900 000900 000

Elinstallation: Kanalisation, kraft, uttag, std 
belysning, tele inkl inbrottslarm 364 m2BTA 2472.53 900 000 900 0002 472.53

6390.200

7 Transport 500 000500 000

71 Hissystem 500 000500 000

Ny Hiss 1 st 500000.00 500 000 500 000500 000.007110.120

8 Styr och övervakning 150 000150 000

81 Styr- och övervakningssystem 150 000150 000
Kalkylansvarig

Dennis Bognar
För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 01 - Slöjdhus
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
5(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

Styr och reglerutrustning 364 m2BTA 412.09 150 000 150 000412.098190.310

Kalkylansvarig
Dennis Bognar

För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 02 - Gymnastikhus
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
6(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

02 Gymnastikhus 6 317 793801615 329 5 307 698

3 Mark/Anläggning 1 995 0001 995 000

32 Markarbeten Hus 1 995 0001 995 000

Bergvärme: Aktivt borrdjup= 2.500m1 2 500 m1 798.00 1 995 000 1 995 000798.003282.35UE

4 Hus 2 662 793801615 329 1 652 698

40 Allmänt

Bruttoarea (BTA) 327 m2BTA 00.004001.13

41 Rivningar, grundläggningar, kompletteringar 210 00030559 711

Rivning horisontellt / vertikalt inkl håltagningar 327 m2 0.621 203.2121.74 39 807 140 000428.134108.118

Sanering / fukt 327 m2 0.311 101.660.87 19 904 70 000214.074108.118

43 Ytterväggar 1 122 000108269 553 798 962

Omputsning fasad 510 m2 1400.00 714 000 714 0001 400.004351.010

Restaurera eller nya fönster 22 st 4.239 93.311574.55 254 640 335.66 7 384 308 00014 000.004362.19

Ytterdörrsparti 
glasat 18 x 21, inkl dörrautomatik

1 st 4.383 4.45261.62 5 262 77577.37 77 577 85 00085 000.00

4372.54

Ytterdörr stål BD 10 x 21 1 st 10.849 10.89651.45 9 651 15 00015 000.004376.48

44 Innerväggar 262 45949106 087 132 000

Innervägg lätt 60 m2 1200.00 72 000 72 0001 200.004424.61

Dörrar inom skolmiljö 10 st 4.516 45.29773.54 97 735 120 00012 000.004431.015
Kalkylansvarig
Dennis Bognar

För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 02 - Gymnastikhus
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
7(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

Elskåpsfront 1 st 4.274 4.38352.03 8 352 10 45910 458.924442.15

Väggbeklädnad kakel wc 60 m2 1000.00 60 000 60 0001 000.004472.13

45 Bjälklag 299 9255610 197 262 132

Golvbeläggning skola / gymnastik 327 m2 0.118 38.522.08 7 220 607.68 198 711 224 925687.844539.52

Undertak skola 327 m2 0.053 17.59.10 2 976 193.95 63 421 75 000229.364555.48

46 Trappor 65 0007 61 323

Utrymningstrappa 1 st 7.459 7.5 61322.93 61 323 65 00065 000.004614.41

47 Tak 364 985133108 245 191 030

Takkomplettering 217 m2BYA 0.026 5.672.93 15 826 373.04 80 951 99 541458.724771.11

Takrenovering betongpannor 217 m2 0.588 127.7425.89 92 419 507.28 110 079 265 4431 223.244772.11

49 Övrigt 338 42514161 536 207 251

Målning skola 327 m2BTA 350.00 114 450 114 450350.004911.47

Antikvariatiska åtgärder 327 m2BTA 152.91 50 000 50 000152.914911.47

Inredning  wc 3 st 3.051 9.23995.94 11 988 16 5005 500.004931.05

Inredning  dusch 7 st 4.160 29.15449.00 38 143 52 5007 500.004931.05

Inredning gyminredning och utrustning ingår ej 0 -4932.27

Avvisarlist vägg 20 m1 0.211 4.2182.25 3 645 5 725286.234941.16

Räcke, handledare 5 m1 3500.00 17 500 17 5003 500.004941.18
Kalkylansvarig
Dennis Bognar

För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 02 - Gymnastikhus
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
8(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

Byggnadsarbeten för installationer
 prefabricerad byggnad 327 m2BTA 0.302 98.823.73 7 760 77.37 25 301 81 750250.00

4981.10

5 VVS 980 000980 000

52 Vatten, avlopp inkl. spillvatten 180 000180 000

Sanitet 327 m2BTA 550.46 180 000 180 000550.465290.240

54 Sprinkler

Sprinkling ingår ej 0 - 00.005490.100

55 Kylsystem 50 00050 000

Kyla 327 m2BTA 152.91 50 000 50 000152.915590.100

56 Värme 250 000250 000

Värme 327 m2BTA 764.53 250 000 250 000764.535690.230

57 Luftbehandling 500 000500 000

Luftbehandling 327 m2BTA 1529.05 500 000 500 0001 529.055790.240

6 El 550 000550 000

63 Elkraftsystem 550 000550 000

Elinstallation: Kanalisation, kraft, uttag, std 
belysning, tele inkl inbrottslarm 327 m2BTA 1681.96 550 000 550 0001 681.96

6390.200

8 Styr och övervakning 130 000130 000

81 Styr- och övervakningssystem 130 000130 000

Styr och reglerutrustning 327 m2BTA 397.55 130 000 130 000397.558190.310
Kalkylansvarig
Dennis Bognar

För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 03 - Skolhus befintlig
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
9(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

03 Skolhus befintlig 10 277 7152 0141 326 512 7 958 084

4 Hus 5 427 7152 0141 326 512 3 108 084

40 Allmänt

Bruttoarea (BTA) 710 m2BTA 00.004001.13

41 Rivningar, grundläggningar, kompletteringar 700 0001 016199 037

Rivning horisontellt / vertikalt 710 m2BTA 1.022 725.8200.24 142 170 500 000704.234108.118

Sanering / fukt 710 m2BTA 0.409 290.380.10 56 868 200 000281.694108.118

42 Stommar 500 0001114 579 480 060

Förstärkningsarbeten enl. K 710 m2BTA 0.015 10.920.53 14 579 676.14 480 060 500 000704.234256.05

43 Ytterväggar 1 499 000200460 551 939 661

Omputsning fasad 633 m2 1342.81 850 000 850 0001 342.814351.010

Restaurera eller nya fönster 36 st 4.239 152.611574.55 416 684 335.66 12 084 504 00014 000.004362.19

Ytterdörrsparti 
glasat 18 x 21, inkl dörrautomatik

1 st 4.383 4.45261.62 5 262 77577.37 77 577 85 00085 000.00

4372.54

Ytterdörr stål BD 10 x 21 4 st 10.849 43.49651.45 38 606 60 00015 000.004376.48

44 Innerväggar 570 459218319 170 144 000

Innervägg lätt 70 m2 1200.00 84 000 84 0001 200.004424.61

Dörrar inom skolmiljö 28 st 4.516 126.59773.54 273 659 336 00012 000.004431.015

Elskåpsfront 1 st 4.274 4.38352.03 8 352 10 45910 458.924442.15
Kalkylansvarig
Dennis Bognar

För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 03 - Skolhus befintlig
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
10(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

Väggbeklädnad panel m m
Antaget i klassrum mm 40 m2 2.172 86.9928.97 37 159 80 0002 000.00

4471.05

Väggbeklädnad kakel wc 60 m2 1000.00 60 000 60 0001 000.004472.13

45 Bjälklag 643 58412021 843 562 685

Golvbeläggning skola. 710 m2 0.118 83.522.04 15 651 606.67 430 734 487 540686.684539.52

Undertak skola 710 m2 0.051 36.38.72 6 192 185.85 131 952 156 044219.784555.48

46 Trappor 160 00018 150 949

Ny trappa vid entré 1 st 3.442 3.4 28302.89 28 303 30 00030 000.004614.41

Utrymningstrappa 2 st 7.459 14.9 61322.93 122 646 130 00065 000.004614.41

47 Tak 445 000163132 234 232 366

Takkomplettering 260 m2BYA 0.026 6.873.38 19 079 375.34 97 589 120 000461.544771.11

Takrenovering betongpannor 260 m2 0.601 156.3435.21 113 155 518.37 134 777 325 0001 250.004772.11

49 Övrigt 909 672268179 097 598 363

Målning skola 710 m2BTA 450.00 319 500 319 500450.004911.47

Antikvariatiska åtgärder 710 m2BTA 285.71 202 857 202 857285.714911.47

Inredning  wc 5 st 3.051 15.33995.94 19 980 27 5005 500.004931.05

Inredning tvättställ
Antaget i lärosal, kapprum, städ/tvätt, 
skolsköterska, fritids, trä och syslöjd.Ingår ej 0 -

4931.20

Inredning kök inkl vitvaror 1 st 9.213 9.275477.30 75 477 3570.00 3 570 83 58983 589.364932.11
Kalkylansvarig

Dennis Bognar
För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 03 - Skolhus befintlig
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
11(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

Inredning kapprum 1 st 13.991 1433475.00 33 475 40 37340 372.784932.21

Inredning groventré torkrum/städ 1 st 11.067 11.129671.90 29 672 35 12835 128.174932.25

Avvisarlist vägg 20 m1 0.211 4.2182.25 3 645 5 725286.234941.16

Räcke, handledare 5 m1 3500.00 17 500 17 5003 500.004941.18

Byggnadsarbeten för installationer
 prefabricerad byggnad 710 m2BTA 0.302 214.423.73 16 848 77.37 54 936 177 500250.00

4981.10

5 VVS 2 200 0002 200 000

52 Vatten, avlopp inkl. spillvatten 500 000500 000

Sanitet 710 m2BTA 704.23 500 000 500 000704.235290.240

54 Sprinkler

Sprinkling ingår ej 0 - 00.005490.100

55 Kylsystem 100 000100 000

Kyla 710 m2BTA 140.85 100 000 100 000140.855590.100

56 Värme 600 000600 000

Värme 710 m2BTA 845.07 600 000 600 000845.075690.230

57 Luftbehandling 1 000 0001 000 000

Luftbehandling 710 m2BTA 1408.45 1 000 000 1 000 0001 408.455790.240

6 El 1 700 0001 700 000

63 Elkraftsystem 1 700 0001 700 000
Kalkylansvarig
Dennis Bognar

För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 03 - Skolhus befintlig
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
12(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

Elinstallation: Kanalisation, kraft, uttag, std 
belysning, tele inkl inbrottslarm 710 m2BTA 2394.37 1 700 000 1 700 0002 394.37

6390.200

7 Transport 650 000650 000

71 Hissystem 650 000650 000

Ny Hiss 1 st 650000.00 650 000 650 000650 000.007110.120

8 Styr och övervakning 300 000300 000

81 Styr- och övervakningssystem 300 000300 000

Styr och reglerutrustning 710 m2BTA 422.54 300 000 300 000422.548190.310

Kalkylansvarig
Dennis Bognar

För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 031 - Skolhus tillbyggnad
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
13(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

031 Skolhus tillbyggnad 11 682 0622 7541 578 219 8 745 905

3 Mark/Anläggning 2 644 0002 644 000

32 Markarbeten Hus 2 644 0002 644 000

Grovschakt inkl. detaljschakt jord
 Dj 0.5 m
   vid tillbyggnad 357 m2 700.28 250 000 250 000700.28

3242.05UE

Bergvärme: Aktivt borrdjup= 3.000m1 3 000 m1 798.00 2 394 000 2 394 000798.003282.35UE

4 Hus 5 288 0622 7541 578 219 2 351 905

40 Allmänt

Bruttoarea (BTA) 714 m2BTA 00.004001.13

41 Rivningar, grundläggningar, kompletteringar 250 000194154 343

Grundläggning enl. K 714 m2BTA 0.272 194216.17 154 343 250 000350.144171.110

42 Stommar 600 0001317 495 576 072

Stomme / grundläggning enl. K 714 m2BTA 0.018 1324.50 17 495 806.82 576 072 600 000840.344256.05

43 Ytterväggar 1 342 2231 331598 274 87 600

Yttervägg typ puts eller likvärdigt 460 m2 2.661 1 223.9843.04 387 797 169.66 78 045 1 069 2232 324.404332.105

Fönster eloxerad aluminium, kopplat
 1+2 glas 9 x 13 19 st 3.942 74.99553.82 181 523 502.88 9 555 228 00012 000.00

4364.34

Ytterdörr stål BD 10 x 21 3 st 10.849 32.59651.45 28 954 45 00015 000.004376.48

Kalkylansvarig

Dennis Bognar
För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 031 - Skolhus tillbyggnad
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
14(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

44 Innerväggar 909 459189258 086 558 000

Innervägg lätt 290 m2 1200.00 348 000 348 0001 200.004424.61

Innervägg installationsutrymme 35 m2 1200.00 42 000 42 0001 200.004424.61

Innervägg tung 80 m2 1600.00 128 000 128 0001 600.004424.61

Dörrar inom skolmiljö 13 st 4.516 58.79773.54 127 056 156 00012 000.004431.015

Diverse andra dörrar 7 st 5.645 39.512216.93 85 519 105 00015 000.004431.015

Elskåpsfront 1 st 4.274 4.38352.03 8 352 10 45910 458.924442.15

Väggbeklädnad panel m m
Antaget i klassrum mm 40 m2 2.172 86.9928.97 37 159 80 0002 000.00

4471.05

Väggbeklädnad kakel wc 40 m2 1000.00 40 000 40 0001 000.004472.13

45 Bjälklag 563 48310519 707 492 205

Golvbeläggning installationsutrymme. 357 m2 0.043 15.310.54 3 763 290.06 103 552 114 849321.714539.52

Golvbeläggning skola. 357 m2 0.118 4222.04 7 870 606.67 216 580 245 144686.684539.52

Undertak installationsutrymme. 357 m2 0.051 18.38.73 3 117 186.03 66 414 78 540220.004555.48

Undertak skola 357 m2 0.081 29.113.89 4 958 295.96 105 659 124 950350.004555.48

46 Trappor 65 0007 61 323

Utrymningstrappa 1 st 7.459 7.5 61322.93 61 323 65 00065 000.004614.41

Kalkylansvarig
Dennis Bognar

För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 031 - Skolhus tillbyggnad
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
15(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

47 Tak 970 000647404 214 246 757

Yttertak stomme prefabricerade takstolar
 betong/tegelpannor 360 m2 1.798 647.11122.82 404 214 352.10 126 757 850 0002 361.11

4712.205

Takkomplettering 360 m2BYA 333.33 120 000 120 000333.334771.11

49 Övrigt 587 897267126 100 329 947

Målning skola 714 m2BTA 350.14 250 000 250 000350.144911.47

Inredning  wc 3 st 3.051 9.23995.94 11 988 16 5005 500.004931.05

Inredning tvättställ
Antaget i lärosal, kapprum, städ/tvätt, 
skolsköterska, fritids, trä och syslöjd.Ingår ej 0 -

4931.20

Inredning pentry 1 st 7.164 7.258691.98 58 692 2776.07 2 776 65 00065 000.004932.11

Inredning kapprum 1 st 13.991 1433475.00 33 475 40 37340 372.784932.21

Avvisarlist vägg 20 m1 0.211 4.2182.25 3 645 5 725286.234941.16

Räcke, handledare 5 m1 3500.00 17 500 17 5003 500.004941.18

Byggarbeten för anslutning till bef. skolbyggnad 20 m2 3.020 60.4237.30 4 746 773.74 15 475 50 0002 500.004981.10

Byggnadsarbeten för installationer
 prefabricerad byggnad 714 m2BTA 0.242 172.518.98 13 555 61.90 44 196 142 800200.00

4981.10

Kalkylansvarig

Dennis Bognar
För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 031 - Skolhus tillbyggnad
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
16(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

5 VVS 1 900 0001 900 000

52 Vatten, avlopp inkl. spillvatten 400 000400 000

Sanitet 714 m2BTA 560.22 400 000 400 000560.225290.240

54 Sprinkler

Sprinkling ingår ej 0 - 00.005490.100

55 Kylsystem 100 000100 000

Kyla 714 m2BTA 140.06 100 000 100 000140.065590.100

56 Värme 450 000450 000

Värme 714 m2BTA 630.25 450 000 450 000630.255690.230

57 Luftbehandling 950 000950 000

Luftbehandling 714 m2BTA 1330.53 950 000 950 0001 330.535790.240

6 El 1 600 0001 600 000

63 Elkraftsystem 1 600 0001 600 000

Elinstallation: Kanalisation, kraft, uttag, std 
belysning, tele inkl inbrottslarm 714 m2BTA 2240.90 1 600 000 1 600 0002 240.90

6390.200

8 Styr och övervakning 250 000250 000

81 Styr- och övervakningssystem 250 000250 000

Styr och reglerutrustning 714 m2BTA 350.14 250 000 250 000350.148190.310

Kalkylansvarig
Dennis Bognar

För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 04 - Matsal
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
17(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

04 Matsal 15 431 0642 1831 068 849 13 286 227

3 Mark/Anläggning 2 593 5002 593 500

32 Markarbeten Hus 2 593 5002 593 500

Bergvärme: Aktivt borrdjup= 3.250m1 3 250 m1 798.00 2 593 500 2 593 500798.003282.35UE

4 Hus 5 757 5642 1831 068 849 3 612 727

40 Allmänt

Bruttoarea (BTA) Enl A ritning 830 m2BTA 00.004001.13

Bruttoarea (BTA) Enl A redovisad BOA & BTA 659 m2BTA 00.004001.13

41 Rivningar, grundläggningar, kompletteringar 750 0001 089213 254

Rivning horisontellt / vertikalt 830 m2 0.962 798.4188.42 156 386 550 000662.654108.118

Sanering / fukt 830 m2 0.350 290.368.52 56 868 200 000240.964108.118

42 Stommar 75 00022 187 72 009

Förstärkningsarbeten antaget av Afry 
byggekonomi 830 m2BTA 0.002 1.62.63 2 187 86.76 72 009 75 00090.36

4256.05

43 Ytterväggar 1 605 000146284 830 1 248 264

Omputsning fasad 610 m2 1400.00 854 000 854 0001 400.004351.010

Restaurera eller nya fönster 19 st 4.239 80.511574.55 219 916 335.66 6 378 266 00014 000.004362.19

Ytterdörrsparti 
glasat 18 x 21, inkl dörrautomatik

5 st 4.383 21.95261.62 26 308 77577.37 387 887 425 00085 000.00

4372.54

Kalkylansvarig

Dennis Bognar
För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 04 - Matsal
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
18(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

Ytterdörr stål BD 10 x 21 4 st 10.849 43.49651.45 38 606 60 00015 000.004376.48

44 Innerväggar 705 459198248 045 360 000

Innervägg lätt / våt 200 m2 1300.00 260 000 260 0001 300.004424.61

Dörrar inom skolmiljö 17 st 4.516 76.89773.54 166 150 204 00012 000.004431.015

Plastlaminatdörr + stålkarm i storkök 2 st 3.961 7.913546.98 27 094 31 00015 500.004433.36

Elskåpsfront 1 st 4.274 4.38352.03 8 352 10 45910 458.924442.15

Väggbeklädnad panel m m 50 m2 2.172 108.6928.97 46 449 100 0002 000.004471.05

Väggbeklädnad kakel wc 100 m2 1000.00 100 000 100 0001 000.004472.13

45 Bjälklag 899 61211922 467 818 235

Golvbeläggning skola. 830 m2 0.088 7317.51 14 530 782.07 649 114 699 612842.914539.52

Undertak skola 830 m2 0.056 46.59.56 7 937 203.76 169 121 200 000240.964555.48

47 Tak 718 269258211 256 379 654

Takkomplettering 415 m2BYA 0.028 11.678.62 32 628 402.15 166 893 205 220494.514771.11

Takrenovering betongpannor 415 m2 0.595 246.8430.43 178 628 512.68 212 761 513 0491 236.264772.11

48 Huskompletteringar 70 0005443 547

Lastkaj platsgjuten betong
 Tj 200 15 m2 3.577 53.72903.14 43 547 70 0004 666.67

4821.05

Kalkylansvarig

Dennis Bognar
För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 04 - Matsal
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
19(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

49 Övrigt 934 22531743 264 734 565

Målning skola 830 m2BTA 385.54 320 000 320 000385.544911.47

Antikvariatiska åtgärder 830 m2BTA 216.87 180 000 180 000216.874911.47

Inredning  wc 4 st 3.051 12.23995.94 15 984 22 0005 500.004931.05

Avvisarlist vägg 20 m1 0.211 4.2182.25 3 645 5 725286.234941.16

Räcke, handledare 5 m1 3500.00 17 500 17 5003 500.004941.18

Frysrum
 fabrikat KI-panel inkl. dörr,
 fristående 2 x 3 m 1 st 80000.00 80 000 80 00080 000.00

4961.25

Kylrum
 fabrikat KI-panel inkl. dörr,
 fristående 2 x 3 m 1 st 60000.00 60 000 60 00060 000.00

4961.30

Byggnadsarbeten för installationer
 prefabricerad byggnad 830 m2BTA 0.362 300.828.48 23 635 92.85 77 065 249 000300.00

4981.10

Kalkylansvarig
Dennis Bognar

För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 04 - Matsal
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
20(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

5 VVS 3 030 0003 030 000

52 Vatten, avlopp inkl. spillvatten 500 000500 000

Sanitet inkl storkök (inkl fettavskiljare) 830 m2BTA 602.41 500 000 500 000602.415290.240

54 Sprinkler

Sprinkling ingår ej 0 - 00.005490.100

55 Kylsystem 530 000530 000

Kökskyla enl. Afry VVS 830 m2BTA 638.55 530 000 530 000638.555590.100

56 Värme 600 000600 000

Värme 830 m2BTA 722.89 600 000 600 000722.895690.230

57 Luftbehandling 1 400 0001 400 000

Luftbehandling 830 m2BTA 1686.75 1 400 000 1 400 0001 686.755790.240

6 El 1 500 0001 500 000

63 Elkraftsystem 1 500 0001 500 000

Elinstallation: Kanalisation, kraft, uttag, std 
belysning, tele inkl inbrottslarm 830 m2BTA 1807.23 1 500 000 1 500 0001 807.23

6390.200

8 Styr och övervakning 350 000350 000

81 Styr- och övervakningssystem 350 000350 000

Styr och reglerutrustning 830 m2BTA 421.69 350 000 350 000421.698190.310

9 Övrigt 2 200 0002 200 000

91 Storköksentreprenad 2 200 0002 200 000
Kalkylansvarig

Dennis Bognar
För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 04 - Matsal
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
21(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

Storköksentreprenad enl. Afry storkök 1 omg 2200000.00 2 200 000 2 200 0002 200 0009100.100

Kalkylansvarig
Dennis Bognar

För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 05 - Utvändig mark / Finplanering
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
22(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

05 Utvändig mark / Finplanering 14 700 00014 700 000

3 Mark/Anläggning 14 200 00014 200 000

39 Utvändiga markarbeten, kr/m2BTA 14 200 00014 200 000

Finplanering enl. L-handlingar tillkommande för 
Mellösagården 2022-09-21 300 m2UMA 666.67 200 000 200 000666.67

3901.49UE

Finplanering enl. L-handlingar 6 400 m2UMA 2187.50 14 000 000 14 000 0002 187.503901.49UE

6 El 500 000500 000

60 El utvändigt 500 000500 000

El utvändigt
 normal 6 400 m2UMA 78.13 500 000 500 00078.13

6090.110

Kalkylansvarig
Dennis Bognar

För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.



ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Detaljkalkyl :

Kalkyldel : 06 - Hyresmoduler - evakueringskostnad
Kalkylavsnitt : 2 - Detaljkalkyl

Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-09-23
10:03
23(23)

Valuta : SEK

Benämning Mängd Enhet Arb-timMaterial UE TotalPrisKod Maskin

Projektnummer :0065935
Projektnamn :0065935 Kyrkskolan Flen
Kalkyl :Kyrkskolan Flen 2022-09-23
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010-505 00 00  Mobil: 076 834 71 44

06 Hyresmoduler - evakueringskostnad 2 250 0002 250 000

9 Övrigt 2 250 0002 250 000

92 Inredningsentreprenad 2 250 0002 250 000

Hyresmoduler - evakueringskostnad 15 mån 150000.00 2 250 000 2 250 000150 000.009200.100

Kalkylansvarig
Dennis Bognar

För riktigheten av denna handling svarar ÅF Infrastructure AB endast mot sin beställare.


